一、单项选择题(共20题,每题1分,共20分) 1. 下列不属于项目的是()。 A. 小米研发新手机。 B. 某自行车厂批量生产自行车。 C. 某软件公司研发 EPR 系统。 D. 微软公司为操作系统开发补丁程序。 2. 下列项目来源属于为客户做项目的是(A. 微软为中石油研发办公 OA 系统。 B. 腾讯开发微信产品。 C. 用友公司开发 OA 系统进行销售。 D. 微软研发 windows 操作系统。 3. 为客户做项目的来源形式,立项的标志是()。 A. 乙方客户口头确定合作关系。 B. 乙方通知甲方可以开始进行项目开发。 C. 甲方公司老总宣布已经立项。 D. 甲乙双方签订了合同。 4. 下列哪项工作属于项目启动阶段()。 A. 创建 WBS 工作分解结构。 B. 任命项目经理。 C. 制定进度计划。 D. 项目风险分析。 5. 下列哪类合同买方承担的风险比较小()。 A. 固定总价合同。 B. 固定总价加激励合同。 C. 成本加激励合同。 D. 成本加固定费用合同。 6. 下列属于变更控制委员会的职责是()。 A. 确定项目经理。 B. 团队建设。 C. 接收与审查变更请求。 D. 执行变更。 7. 下列哪个选项不属于开发团队在执行时的依据()。 A. 进度计划 B. 界面设计 D. 需求说明书 C. 详细设计 8. 项目经理依据什么为团队成员分配任务 ()。 A. 进度计划 B. 需求说明书 D. 人力资源计划 C. 干系人登记册

9. 下列对于团队形成阶段的描述不正确的是()。

10. 如果一个项目需要进行进度压缩,需要重点考虑()。

D. 无法进行压缩

A. 强制性依赖关系 B. 选择性依赖关系

11. 在一个10人的团队里,沟通路径数量是()。

C. 项目经理主要进行团队的指导和构建工作。

D. 团队成员对自己的职责不是很了解。

A. 团队士气比较低落,冲突也多。

B. 团队成员积极性比较高。

C. 外部依赖关系

A. 10 B. 1	100 C. 90	D. 45			
12. 规划风险的基本工作	作不包括 ()。				
A. 识别风险	B. 实施区	L险分析			
	D. 工作包				
13. 企业通过什么确立	项目经理的地位()。			
A. 项目章程	B. 干系人	、登记册			
C. 工作分解结构	D. 人力资	源计划			
14. 定义范围属于下列	那项工作的范围 ()。			
A. 规范时间	B. 规范范	通			
C. 规划质量	/ / /	险			
15. 收集需求由谁负责	(),				
A. 项目经理	B. 需求专	家			
C. 测试经理	D. 研发绍	理			
16. 人员配备管理计划	的内容不包含()。			
	B. 资源日				
C. 人员的职责 🥌	D. 人员遣	t散计划			
17. 规划采购的成果不	包含 ()。				
A. 自制外购决策					
B. 采购文件					
C. 与选定的供应商签	署正式的采购合同				
D. 沟通管理计划					
18. 项目经理按照什么					
	B. 干系人				
- 10/2011 144	D. 需求说				
19. 下列有关需求说明书的说明不正确的是()。					
A. 属于规划范围的一项成果					
		性需求和非功能性需求			
C. 必须获得客户的签字确认					
D. 不能把该文档交给客户阅读					
20. 下列对于认可和奖励的说明不正确的是 ()。					
A. 只有能满足奖励者某个需求的奖励才是有效的奖励					
B. 因团队成员计划不周导致的加班也应该给与奖励 C. 在决定认可和奖励时,应考虑文化差异					
D. 应该在整个项目生命周期中尽可能地给予表彰,而不是等到项目结束之后					
二、填空题。(每空1分,共10分)					
1. 项目的三大特性分别为独特性、临时性、。					
2. 项目章程通常由起草,由管理层确认并发布。					
3. 规划人力资源的成果包括、人员配备管理计划。4. 在规划时间时,排列工作包先后顺序,有4种逻辑关系,分别是、					
完成到完成 FF、开始到开始 SS、开始到完成 SF。					
5. 控制变更的原则是尽可能快的回到。					
6. 规划质量由负责,项目经理承担组织协调工作。					
7. 项目经理应该花 75%以上的时间在工作上。					
8. 识别干系人的成果是					
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>*</u>				

- 9. 通常以《招标文件》的形式公布。
- 10. 通常合同分为两大类,分别是总价类和

三、判断题。(每题1分,共10分)

- 1. 如果有多个项目可供选择,优先选择资金回收期短的项目。
- 2. 如果客户提出了新的需求,项目经理可以直接安排开发人员进行开发。
- 3. 项目成本估算是制定各个时间段的成本开支细节。
- 4. 一个项目团队中人数越多沟通成本越高。
- 5. WBS 中控制账户主要是用于核算项目成本,考核项目绩效。
- 6. 干系人登记册中所有的信息都应该公开并且要详细描述。
- 7. 所有的风险都会对项目产生消极影响。
- 8. 项目结束时由项目经理颁布项目结束通知书,解散团队。
- 9. 项目所有的变更请求都必须经过变更控制委员会审查。
- 10. 在制定自制外购决策时,由项目经理和采购负责人共同完成。

四、简答题。(共5题,每题6分,共30分)

- 1. 请简述团队在规范阶段的主要特点及项目经理的主要内容。
- 2. 请简述消极风险或威胁的应对策略有哪些。
- 3. 请列举在项目收尾阶段的主要工作。
- 4. 请列举资源平衡的方法有哪些,并举例说明。
- 5. 请简述干系人分析的方法。

五、实践题。(共2题,每题15分,共30分)

1. 假设某个项目有 A、B、C、D、E、F 共 6 个活动,目前是第 3 天结束,活动信息如下:

	第1天	第2天	第3天	第4天
计划	A (5)	B (1)	E (5)	F (8)
		C (5)		
实际	A (4)	B (2)	C (4)	

说明: 小括号里为活动成本,单位万元。

【问题 1】请计算项目当前的 PV, AC, EV。

【问题 2】请计算当前的成本偏差(CV)和进度偏差(SV),以及进度绩效指数(SPI)和成本绩效指数(CPI)。

【问题 3】根据上面的计算结果,分析项目的在成本及进度方面的执行情况。

2. 假设某个项目已经确认了 10 项基本活动。所有这些活动的名称、完成每项活动所需的时间,以及与其他活动之间的约束关系如下表所示。

活动名称	必需的时间(天)	前置任务
A	3	
В	2	A
С	5	A
D	3	A
E	1	A
F	3	В, С
G	3	C, D



Н	5	F, G
I	3	Н
J	5	E, G, I

【问题1】根据上表的描述,画出该项目的活动网络图。

【问题 2】本题中的关键路径有几条,并列出关键路径?

【问题 3】如果在活动 B 上迟滞了 3 天,即 B 活动必需时间变为 5,对项目进度有何影响?